

Tableau de bord - Portefeuille de projets Informationnels

TABLE DES MATIÈRES

Portefeuille de projets - Top 20

Portefeuille de projets - Livraison dans les 4 prochains mois - Projets INSPQ seulement

Portefeuille de projets - Totalité des projets par client

Portefeuille de projets - Top 20

Priorité DTI	Résumé	Nature du projet	Client	Ligne de services	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
1.0	Sécurité - Mise en place d'un catalogue de services pour la DTI	Sécurité	INSPQ-DTI	Seg - Direction		< 500 000\$
2.0	SI-PMI - Tests de relève	Maintien préventif	MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		< 50 000\$
3.0	Remplacement des bastions du parc	Gestion de désuétude	INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure		> 500 000\$
4.0	Sécurité des ports USB	Sécurité	INSPQ-DG	LS - Bureautique		< 50 000\$
5.0	Gouvernance Microsoft 365	Amélioration continue	INSPQ-SG	LS - Bureautique		< 50 000\$
6.0	Déploiement de M365 Apps Suite Office	Gestion de désuétude	INSPQ-DG	LS - Bureautique		< 500 000\$
7.0	LOGIBEC - Remplacement (GRM-GRH-GRF)	Gestion de désuétude	INSPQ-DRFMCA	LS - Infonuagique		> 500 000\$
8.0	SGIL(LSPQ) - Phase 4 - Intégration du secteur milieux de culture	Gestion de désuétude	INSPQ-LSPQ	LS - Labo		< 500 000\$
9.0	Journalisation des accès aux systèmes d'information	Sécurité	INSPQ-DTI	Volet - Applicatif		< 500 000\$
10.0	Rehaussement de l'infrastructure de l'infocentre	Gestion de désuétude	INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO		< 500 000\$
11.0	Révision de la stratégie de sauvegarde à la DTI	Sécurité	INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure		< 50 000\$
12.0	SGIL(LSPQ) - Mise à jour de la version technologique du système (Rehaussement)	Gestion de désuétude	INSPQ-LSPQ	LS - Labo		< 50 000\$

Priorité DTI	Résumé	Nature du projet	Client	Ligne de services	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
13.0	SGIL(LSPQ et CTQ) - Mise à jour technologique - Envoi des rapports de laboratoire (Retrait des FAX)	Gestion de désuétude	INSPQ-LSPQ	LS - Labo		< 50 000\$
14.0	Mandat - Infrastructure - Remplacement des commutateurs de coeur et d'étage	Gestion de désuétude	INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure		< 500 000\$
15.0	Orientation des outils statistiques organisationnels (entreposage et exploitation)	Évolution	INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO		< 500 000\$
16.0	Interface pour les échanges de données avec le DSQ et le SIL-P (LSPQ+CTQ)	Transformation numérique	INSPQ-LSPQ	LS - Labo		< 500 000\$
17.0	Restructuration services d'annuaire	Sécurité	INSPQ-DTI	Volet - Applicatif		< 500 000\$
18.0	SI-PMI - Permettre à un citoyen d'obtenir ses actes vaccinaux	Transformation numérique	MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		< 500 000\$
19.0	SI-PMI - Intégration des fournisseurs SIP-C au Registre de vaccination	Évolution	MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		> 500 000\$
20.0	Moderniser le portail de l'infocentre	Gestion de désuétude	INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO		< 500 000\$
21.0	Politique sur le soutien de l'INSPQ aux activités scientifiques externes (PO-25-2024)	Évolution	INSPQ-VPAS	LS - Infonuagique		< 50 000\$

21 demandes

Portefeuille de projets - Livraison dans les 4 prochains mois - Projets INSPQ seulement

Échéance	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
2023-12-31	LS - BI	5.0	Gestion des tickets - Indicateur des efforts par ligne de service	Évolution	Clôture		< 500 000\$
2024-03-29	LS - Infonuagique	6.0	Hébergement KoBoToolbox pour l'unité SAT à la DSETT	Transformation numérique	Réalisation		< 50 000\$
2024-03-30	LS - Labo	1.0	SGIL(LSPQ) - Phase 4 - Intégration du secteur physico-chimie	Gestion de désuétude	Clôture		< 500 000\$
2024-04-30	LS - Bureautique	1.0	Gouvernance Microsoft 365	Amélioration continue	Analyse des besoins		< 50 000\$
2024-05-01	LS - Progiciel GO	1.0	Rehaussement de l'infrastructure de l'infocentre	Gestion de désuétude	Réalisation		< 500 000\$
2024-05-01	LS - Progiciel GO	3.0	Rehaussement SQL Entrepôt de données Logibec	Gestion de désuétude	Réalisation		< 50 000\$
2024-05-02	LS - Infonuagique	9.0	Requête de demande de signature électronique à l'externe	Transformation numérique	Clôture		< 50 000\$
2024-05-10	LS - Bureautique	2.0	Sécurité des ports USB	Sécurité	Réalisation		< 50 000\$
2024-05-15	LS - Dev Mission LSPQ	2.0	Décommissionnement de MRVIH		Réalisation		< 50 000\$
2024-05-15	LS - Dev Mission LSPQ	1.0	Décommissionnement de Viroscore	Gestion de désuétude	Clôture		< 50 000\$
2024-05-18	LS - Bureautique	5.0	Révision du processus d'accueil à l'INSPQ	Maintien préventif	Analyse des besoins		
2024-05-30	LS - Infonuagique	13.0	Gestion et administration des examens d'entrée à l'INSPQ	Évolution	Projet à prioriser		

Échéance	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
2024-05-31	LS - Bureautique		Mandat - Avis de sécurité - Utilisation de support de stockage externe	Sécurité	Réalisation		
2024-05-31	LS - Génomique	2.0	Génomique - WGS Legionella	Évolution	Réalisation		< 500 000\$
2024-05-31	LS - Progiciel GO	8.0	Fin d'utilisation du Service centralisé de visioconférence et de collaboration (SCVC)	Gestion de désuétude	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Bureautique	9.0	Fermeture de la salle de serveur route de l'Église	Évolution	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-28	LS - CMS	1.0	Décommissionner Vapotage	Gestion de désuétude	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Géomatique	1.0	Géomatique - Configurer la sécurité de IGO2	Évolution	Analyse des besoins		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Infonuagique	8.0	Changer de fournisseur pour le Campus Virtuel (Moodle)	Gestion de désuétude	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Infonuagique	12.0	ITSS Formation - Désuétude de FileMakerPro (Eudonet)	Gestion de désuétude	Réalisation		< 500 000\$
2024-06-28	LS - Progiciel GO	7.0	Décommissionnement des serveurs Lotus Domino		Analyse des besoins		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Progiciel GO	7.0	Lotus Notes - Archivage des anciens courriels	Gestion de désuétude	Planification		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Progiciel GO	6.0	CTQ-Installation logiciel Gestlab	Évolution	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-28	LS - Progiciel GO	9.0	Mise à niveau serveurs INSPQ avec ordinateur dédié analyses IA (Polypharmacie)	Évolution	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-29	LS - Bureautique	3.0	Déploiement de M365 Apps Suite Office	Gestion de désuétude	Réalisation		< 500 000\$

Échéance	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
2024-06-30	LS - CMS	5.0	Décommissionner Site Internet INSPQ		Planification		
2024-06-30	LS - Dev Mission LSPQ	5.0	Décommissionnement administratif de Cascades de soins	Gestion de désuétude	Démarrage		< 50 000\$
2024-06-30	LS - Labo	6.0	Exigences relatives à la signature professionnelle des membres de l'Ordre des chimistes	Évolution	Analyse des besoins		
2024-06-30	LS - Labo	2.0	SGIL(LSPQ) - Phase 4 - Intégration du secteur milieux de culture	Gestion de désuétude	Réalisation		< 500 000\$
2024-06-30	LS - Labo	5.0	SGIL(LSPQ et CTQ) - Mise à jour technologique - Envoi des rapports de laboratoire (Retrait des FAX)	Gestion de désuétude	Réalisation		< 50 000\$
2024-06-30	LS - Labo	8.0	SGIL(LSPQ) - Mise à jour de la version technologique du système (Rehaussement)	Gestion de désuétude	Démarrage		< 50 000\$
2024-07-31	LS - Bureautique	4.0	Optimiser la synchronisation de la signature de l'accord de confidentialité	Sécurité	Analyse des besoins		< 50 000\$

32 demandes

Portefeuille de projets - Totalité des projets par client

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
DSP	LS - SISAT	1.0	SISAT - Demandes de changement Ad Hoc - 2024		Réalisation	2024-12-31		< 500 000\$
DSP	LS - SISAT	2.0	SISAT - Mise à jour techno - Compatibilité Chrome	Gestion de désuétude	Réalisation	2025-09-30		> 500 000\$
DSP	LS - SISAT	3.0	SISAT - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Définition du besoin	2025-12-31		
DSP	LS - SISAT	99.0	SISAT - Modification de l'Onglet Risques et agresseurs	Évolution	Projet à prioriser			
INSPQ-DG	LS - Bureautique	2.0	Sécurité des ports USB	Sécurité	Réalisation	2024-05-10		< 50 000\$
INSPQ-DG	LS - Bureautique	3.0	Déploiement de M365 Apps Suite Office	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-06-29		< 500 000\$
INSPQ-DG	LS - Bureautique	9.0	Fermeture de la salle de serveur route de l'Église	Évolution	Réalisation	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-DG	LS - Bureautique	10.0	Lecteur biométrique pour les postes de travail INSPQ	Évolution	Définition du besoin			
INSPQ-DG	LS - Bureautique	11.0	Mise à jour de la version actuelle de Windows dans le parc informatique	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-09-27		< 50 000\$
INSPQ-DG	LS - Bureautique	99.0	Implantation d'un outil de Webfiltering	Sécurité	Demande à prioriser			
INSPQ-DG	LS - Bureautique	99.0	Envoyer (et retourner) le kit matériel complet au domicile d'une future ressource	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-DG	LS - Bureautique	99.0	Gestionnaire de mot de passe pour les utilisateurs de l'INSPQ	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-DG	LS - Bureautique		Utilisation du courriel INSPQ versus l'identifiant Windows pour s'authentifier		Demande à prioriser			
INSPQ-DG	LS - Bureautique		Restreindre l'installation des extensions de navigateurs	Sécurité	Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DG	LS - Bureautique		Mettre à jour les postes des utilisateurs INSPQ de manière plus régulière	Sécurité	Demande à prioriser			
INSPQ-DG	LS - Bureautique		Réviser les listes de distributions des externes (consultants, médecins, etc.)	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DG	LS - Bureautique		Mandat - Avis de sécurité - Utilisation de support de stockage externe	Sécurité	Réalisation	2024-05-31		
INSPQ-DG	LS - Infonuagique	2.0	Mandat - Avis de sécurité - Outil de sondage (Voxco)	Sécurité	Réalisation			
INSPQ-DG	LS - Infonuagique	3.0	Outil organisationnel de collecte de données (sensibles)	Transformation numérique	Analyse des besoins			
INSPQ-DG	LS - Progiciel GO	8.0	Fin d'utilisation du Service centralisé de visioconférence et de collaboration (SCVC)	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-05-31		< 50 000\$
INSPQ-DG	Volet - Applicatif	88.0	Mandat - Avis de sécurité - Certificats SSL	Sécurité	Réalisation			
INSPQ-DG	Volet - Applicatif	99.0	Gestion des téléphones cellulaires organisationnels	Sécurité	À faire			
INSPQ-DG	Volet - Applicatif	99.0	Intégration de journaux des bastions à l'environnement Azure	Sécurité	Demande à prioriser			
INSPQ-DG	Volet - Applicatif	99.0	Rehaussement des stratégies de mises à jour de postes et serveurs Windows (SCCM)	Maintien préventif	Définition du besoin			
INSPQ-DG	Volet - Information	4.0	Sécurité - Cadre de gouvernance: Gestion des audits	Sécurité	Réalisation	2024-01-31		
INSPQ-DG	Volet - Information	99.0	Sécuriser les données des répertoires partagés accessibles et transférables dans le WEB	Transformation numérique	Demande à prioriser			
INSPQ-DG	Volet - Infrastructure	99.0	Acquisition d'un 2e VCenter au LSPQ en link mode	Évolution	Définition du besoin			
INSPQ-DG	Seg - Direction	99.0	Réalisation - Mandat - Cadre de gouvernance des données organisationnelles	Transformation numérique	À faire			
INSPQ-BIESP	LS - CMS	1.0	Décommissionner Vapotage	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-06-28		< 50 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-BIESP	LS - Géomatique	1.0	Géomatique - Configurer la sécurité de IGO2	Évolution	Analyse des besoins	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-BIESP	LS - Géomatique	99.0	Décommissionner l'ancien Géo portail de santé publique	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
INSPQ-BIESP	LS - Géomatique	99.0	Géo portail de santé publique - Cartographie des cas de COVID avec accès restreint	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-BIESP	LS - Infonuagique	14.0	Vigie des Opioides - Évaluation MàJ DRUPAL 7 ou remplacement	Gestion de désuétude	Réalisation			< 50 000\$
INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO	1.0	Rehaussement de l'infrastructure de l'infocentre	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-05-01		< 500 000\$
INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO	2.0	Orientation des outils statistiques organisationnels (entreposage et exploitation)	Évolution	Définition du besoin	2024-12-31		< 500 000\$
INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO	4.0	Moderniser le portail de l'infocentre	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			< 500 000\$
INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO	5.0	Infocentre - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Demande à prioriser	2025-12-31		
INSPQ-BIESP	LS - Progiciel GO	9.0	Mise à niveau serveurs INSPQ avec ordinateur dédié analyses IA (Polypharmacie)	Évolution	Réalisation	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-DDIC	LS - Audiologie	2.0	Audiologie - Décommissionnement	Gestion de désuétude	Démarrage	2024-12-31		< 500 000\$
INSPQ-DDIC	LS - Dev Mission commun		Gestion des suivis d'approbation de chartes de projets de la DDIC à l'externe	Évolution	Demande à prioriser	2024-09-30		< 50 000\$
INSPQ-DDIC	LS - Progiciel GO	11.0	Support au système de radiologie pulmonaire Neuron	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-DDIC	LS - Progiciel GO		Interopérabilité PACS DSQ		Demande à prioriser			
INSPQ-DDIC	LS - Progiciel GO		Décommissionner l'application Medisein		Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DRB	LS - CMS	4.0	ITSS Formation - Décommissionner FileMaker Pro	Gestion de désuétude	Projet à prioriser	2024-09-27		< 50 000\$
INSPQ-DRB	LS - Infonuagique	12.0	ITSS Formation - Désuétude de FileMakerPro (Eudonet)	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-06-28		< 500 000\$
INSPQ-DRB	LS - Progiciel GO		Décommissionner l'application Gonorrhée		Demande à prioriser			
INSPQ-DRB	Seg - Direction	4.0	Modélisation du virus respiratoire	Transformation numérique	Réalisation	2024-04-26		
INSPQ-DRFMCA	LS - Dev Mission commun	1.0	Nintex - Évaluation des solutions pour gérer les formulaires électroniques (Migration infonuagique)	Transformation numérique	Planification	2026-03-31		< 500 000\$
INSPQ-DRFMCA	LS - Infonuagique	1.0	LOGIBEC - Remplacement (GRM-GRH-GRF)	Gestion de désuétude	Réalisation	2026-06-30		> 500 000\$
INSPQ-DRFMCA	LS - Progiciel GO	3.0	Rehaussement SQL Entrepôt de données Logibec	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-05-01		< 50 000\$
INSPQ-DRH	LS - BI	2.0	Indicateurs Info-Gestion		Demande à prioriser			
INSPQ-DRH	LS - Bureautique	5.0	Révision du processus d'accueil à l'INSPQ	Maintien préventif	Analyse des besoins	2024-05-18		
INSPQ-DRH	LS - Bureautique	8.0	Gestion des droits d'accès pour les absences de 3 mois et plus et le retour au travail	Sécurité	Analyse des besoins			
INSPQ-DRH	LS - Bureautique	99.0	Documenter, simplifier et automatiser le processus organisationnel pour les autorisations de voyage à l'étranger	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DRH	LS - Dev Mission commun		Formulaire pour la gestion de télétravail à l'étranger	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-DRH	LS - Dev Mission commun		Formulaire électronique - Avis de départ	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-DRH	LS - Infonuagique	13.0	Gestion et administration des examens d'entrée à l'INSPQ	Évolution	Projet à prioriser	2024-05-30		

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DSETT	LS - CMS	3.0	Décommissionner Mon climat ma santé (PACC)	Gestion de désuétude	Définition du besoin			
INSPQ-DSETT	LS - Dev Mission CTQ		Répertoire des analyses du CTQ - Décommissionnement		Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-DSETT	LS - Dev Mission CTQ		SGP PAQE - Décommissionnement	Gestion de désuétude	Projet à prioriser	2025-06-30		
INSPQ-DSETT	LS - Infonuagique	4.0	SGP - Refonte du Système de gestion des PAQE au CTQ	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-12-31		< 500 000\$
INSPQ-DSETT	LS - Infonuagique	6.0	Hébergement KoBoToolbox pour l'unité SAT à la DSETT	Transformation numérique	Réalisation	2024-03-29		< 50 000\$
INSPQ-DSETT	LS - Labo	6.0	Exigences relatives à la signature professionnelle des membres de l'Ordre des chimistes	Évolution	Analyse des besoins	2024-06-30		
INSPQ-DSETT	LS - Labo	11.0	SGIL(CTQ) - Automatiser la saisie des demandes d'analyses (PHAGE CTQ) - Annulé		Demande à prioriser			< 500 000\$
INSPQ-DSETT	LS - Labo	12.0	Sauvegarde des images des postes instruments au CTQ	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-DSETT	LS - Labo	13.0	SGIL CTQ - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Demande à prioriser			
INSPQ-DSETT	LS - Labo		SGIL(CTQ) - Utilitaire NAM	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-DSETT	LS - Labo		Sécurité et accès aux données de Starlims v9 au CTQ à long terme	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-DSETT	LS - Labo		SGIL (CTQ) - Intégration avec le SIL unique (medisolution)	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-DSETT	LS - Labo		SGIL(CTQ) - Besoin de prise des copies de sauvegarde à long terme	Maintien préventif	Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DSETT	LS - Labo		SGIL(CTQ) - Transfert des rapports au DSQ	Évolution	Demande à prioriser			< 500 000\$
INSPQ-DSETT	LS - Progiciel GO	6.0	CTQ-Installation logiciel Gestlab	Évolution	Réalisation	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-DTI	LS - BI	3.0	Tableau de bord exécutif DTI		Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - BI	5.0	Gestion des tickets - Indicateur des efforts par ligne de service	Évolution	Clôture	2023-12-31		< 500 000\$
INSPQ-DTI	LS - Bureautique	5.0	Plan d'exploitation - Gestion de la désuétude du parc informatique - 24-25	Gestion de désuétude	Réalisation	2025-03-28		> 500 000\$
INSPQ-DTI	LS - Bureautique	7.0	Révision du processus de départ d'un employé à l'INSPQ	Amélioration continue	Analyse des besoins			
INSPQ-DTI	LS - Bureautique	99.0	Réviser le processus de communication d'une interruption de service bureautique INSPQ	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - Bureautique	99.0	Automatisation de la création du code Wifi et l'intégration dans nos bastions	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - Bureautique		Déménager les postes de travail de la salle RC.07 Crémazie	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - Bureautique		Revoir le service de synchronisation + mécanisme automatique pour la création du compte utilisateur	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - Bureautique		Définir le profil d'un poste de salle de rencontre	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - Bureautique		Antidote - Stratégie de licences	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	LS - SI-PMI		Initiative DevOps dans SI-PMI	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	1.0	JIRA - Optimisation processus d'escalade CDS JIRA	Amélioration continue	Réalisation	2024-05-08		< 500 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	2.0	Analyse - Révision du processus d'acquisition	Amélioration continue	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	2.0	Jira/Confluence - Gestion des identités	Sécurité	Approbation pour analyse			< 50 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	3.0	Création du Bureau de projets de la DTI	Amélioration continue	Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	4.0	Gestion du processus de documentation des incidents SI-PMI	Amélioration continue	Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	5.0	Intégration des 4 volet transversaux à la DTI (affaires, information, applicatif et infrastructure)	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	10.0	Inclusion des natures de dépenses PGRI pour le bilan et la planification des activités et des projets	Amélioration continue	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	99.0	JIRA - Fourre-tout pour les tâches administratives	Amélioration continue	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	99.0	Processus de départ - traitement accéléré	Amélioration continue	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	99.0	Mandat - Améliorations pour la validation des vacances estivales et hivernales de la DTI	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	99.0	JIRA - Standardisation des pratiques	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	99.0	JIRA - Refonte des portails (INSPQ /LSPQ) et des files de gestion des demandes	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires	99.0	Confluence - Standardisation des pratiques	Amélioration continue	Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Affaires		Révision du processus des demandes d'accès aux environnements et actifs informationnels	Amélioration continue	En cours			
INSPQ-DTI	Volet - Affaires		Mandat - Révision du processus de l'ENS	Amélioration continue	En cours			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	1.0	Restructuration services d'annuaire	Sécurité	Réalisation	2024-06-28		< 500 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	4.0	Journalisation des accès aux systèmes d'informations	Sécurité	Analyse des besoins			< 500 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	5.0	Mise en place de l'infrastructure infonuagique		Définition du besoin	2025-06-14		< 500 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	7.0	Mandat - CMG Gateway	Sécurité	Réalisation	2023-12-31		
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	12.0	Restructuration des GPO	Maintien préventif	En cours	2023-12-31		
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	88.0	Mandat - Audit de sécurité - Active Directory	Sécurité	Réalisation			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Cartographie des actifs et des services chez IWeb	Maintien préventif	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Solution de dépôt d'image et d'artefact		Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	MAJ de l'AD sync		Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Gestion de la désuétude de l'Active directory Infocentre	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Mandat - Configuration et Sécurité		Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Mandat - Cartographie des chemins et des serveurs	Sécurité	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Mandat - Nessus - Plan de correctif des vulnérabilités	Sécurité	Définition du besoin			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Mandat - Dynamo	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Applicatif - Forge gouvernementale : revoir la pertinence et l'utilité de l'outil	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Applicatif - Solution de surveillance	Sécurité	Approbation pour analyse			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Applicatif - Rehaussement Graylog	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Applicatif	99.0	Outil d'assistance de revue de code et sécurité	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Information	99.0	Plan de continuité des activités (programme de sécurité)	Sécurité	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Information	99.0	Mandat - Avis de sécurité - Utilisation des équipements personnels dans le cadre d'une activité professionnelle	Sécurité	Définition du besoin			
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	1.0	Remplacement des bastions du parc	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-08-15		> 500 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	2.0	Mandat - Infrastructure - Remplacement des commutateurs de coeur et d'étage	Gestion de désuétude	Planification	2024-04-30		< 500 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	3.0	Révision de la stratégie de sauvegarde à la DTI	Sécurité	Définition du besoin	2024-02-29		< 50 000\$
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	6.0	Remplacement serveur Fax SGIL Montréal	Gestion de désuétude	En cours	2024-02-29		
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	7.0	Atlassian - Solution de sauvegarde		Définition du besoin	2024-01-31		
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	8.0	Chiffrement des bases de données		Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	99.0	Transfert VIP VPN sur Cloudflare	Sécurité	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	99.0	Nakivo - Stockage immuable.	Sécurité	À faire			
INSPQ-DTI	Volet - Infrastructure	99.0	Nakivo - Backup SQL	Maintien préventif	À faire			
INSPQ-DTI	Seg - Direction	1.0	Sécurité - Mise en place d'un catalogue de services pour la DTI	Sécurité	Réalisation	2024-07-31		< 500 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-DTI	Seg - Direction	5.0	Registre des signatures DTI	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Seg - Direction	6.0	PCCTI		Réalisation	2025-12-31		> 500 000\$
INSPQ-DTI	Seg - Direction	9.0	Affaires - Création du Centre de compétences DTI	Amélioration continue	Demande à prioriser			
INSPQ-DTI	Seg - Direction	99.0	Mettre en place d'un catalogue des actifs	Sécurité	Approbation pour analyse			< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Bureautique		Remplacement / optimisation des postes de travail au LSPQ	Maintien préventif	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Bureautique		Identifier les besoins d'envois massifs de l'organisation	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	1.0	Décommissionnement de Viroscore	Gestion de désuétude	Clôture	2024-05-15		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	2.0	Décommissionnement de MRVIH		Réalisation	2024-05-15		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	3.0	Conversion de GUSP pour Déclaration VIH	Gestion de désuétude	Définition du besoin	2024-12-31		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	4.0	Conversion de Gusp pour Survey (Maldi-tof)	Gestion de désuétude	Définition du besoin	2024-12-31		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	5.0	Décommissionnement administratif de Cascades de soins	Gestion de désuétude	Démarrage	2024-06-30		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	6.0	Décommissionnement administratif de Répertoire réseau CBNRE (PDTI-182)	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	7.0	Décommissionnement portail influenza	Gestion de désuétude	Projet à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	8.0	Décommissionnement administratif de Surveillance charge virale VIH-VHC (PDTI-175)	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	99.0	Décommissionnement de Pilgrim		Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	99.0	VNO: Ajout de paramétrage et de deux virus	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	99.0	Décommissionnement MADO-Biologique/Éclosions	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	99.0	iMAG : Gestion du TAFD pour le dépistage du cancer du poumon	Évolution	Approbation pour analyse			
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	99.0	Refonte de iMAG (Radioprotection)	Gestion de désuétude	Approbation pour analyse			< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Dev Mission LSPQ	99.0	Remplacement de la Microbiothèque du LSPQ	Évolution	Approbation pour analyse			< 500 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Génomique	1.0	Bioinformatique - Mise à jour technologique du portail	Gestion de désuétude	Définition du besoin	2024-09-01		
INSPQ-LSPQ	LS - Génomique	2.0	Génomique - WGS Legionella	Évolution	Réalisation	2024-05-31		< 500 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Génomique	3.0	Remplacement de BioNumerics	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Génomique		Refonte de l'architecture Génomique		Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Génomique		Génomique - Accompagnement amélioration processus et base de données bioinformatique	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Infonuagique	5.0	PILGRIM - Remplacement de la solution de gestion de la qualité et de la conformité (LSPQ+CTQ)	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-12-31		< 500 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Infonuagique	99.0	Numériser les requêtes papier attachées aux échantillons	Transformation numérique	Approbation pour analyse			
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	1.0	SGIL(LSPQ) - Phase 4 - Intégration du secteur physico-chimie	Gestion de désuétude	Clôture	2024-03-30		< 500 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	2.0	SGIL(LSPQ) - Phase 4 - Intégration du secteur milieux de culture	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-06-30		< 500 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	3.0	Interface pour les échanges de données avec le DSQ et le SIL-P (LSPQ+CTQ)	Transformation numérique	Analyse des besoins			< 500 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	4.0	Interface entre le SGIL et le SI-GMI	Évolution	Analyse des besoins			
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	5.0	SGIL(LSPQ et CTQ) - Mise à jour technologique - Envoi des rapports de laboratoire (Retrait des FAX)	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-06-30		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	7.0	SGIL - Déplacement de l'infra SGIL au LSPQ (préprod, accept et prod)		Définition du besoin			
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	8.0	SGIL(LSPQ) - Mise à jour de la version technologique du système (Rehaussement)	Gestion de désuétude	Démarrage	2024-06-30		< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	9.0	LSPQ - Remplacement SGIL (Optilab SIL-P ou autre)	Gestion de désuétude	Définition du besoin			< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Labo	10.0	SGIL LSPQ - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Labo		PHAGE-SGIL - Automatisation du remplissage des formulaires de questions des analyses	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-LSPQ	LS - Labo		SGIL(LSPQ) - PAPC (Plateforme Analytique de Physico-Chimie) (PHAGE)	Évolution	Projet à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-LSPQ	LS - Labo		SYSTÈME LAB - Rendre disponible aux professionnels les données historiques (Retrait Chronicles)	Évolution	Projet à prioriser			< 500 000\$
INSPQ-SG	LS - Bureautique	1.0	Gouvernance Microsoft 365	Amélioration continue	Analyse des besoins	2024-04-30		< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - Bureautique	4.0	Optimiser la synchronisation de la signature de l'accord de confidentialité	Sécurité	Analyse des besoins	2024-07-31		< 50 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
INSPQ-SG	LS - CMS	2.0	Décommissionnement de l'Intranet suite à la migration du site vers l'Extranet	Gestion de désuétude	Définition du besoin			< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - CMS	5.0	Décommissionner Site Internet INSPQ		Planification	2024-06-30		
INSPQ-SG	LS - Dev Mission commun		Formulaires électroniques: Déclaration d'intérêt à l'externe	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - Dev Mission commun		Formulaire électronique - Délégation de signature	Évolution	Demande à prioriser			
INSPQ-SG	LS - Infonuagique	8.0	Changer de fournisseur pour le Campus Virtuel (Moodle)	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - Infonuagique	9.0	Requête de demande de signature électronique à l'externe	Transformation numérique	Clôture	2024-05-02		< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - Infonuagique	10.0	Remplacement du Logiciel Gestion virtuelle	Gestion de désuétude	Démarrage			< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - Proiciel GO	7.0	Décommissionnement des serveurs Lotus Domino		Analyse des besoins	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-SG	LS - Proiciel GO	7.0	Lotus Notes - Archivage des anciens courriels	Gestion de désuétude	Planification	2024-06-28		< 50 000\$
INSPQ-SG	Volet - Infrastructure		Besoin d'une sauvegarde périodique des données d'un poste de travail		Demande à prioriser			
INSPQ-VPAS	LS - CMS	99.0	Santécom - Gestion de la désuétude	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
INSPQ-VPAS	LS - Infonuagique	1.0	Politique sur le soutien de l'INSPQ aux activités scientifiques externes (PO-25-2024)	Évolution	Définition du besoin			< 50 000\$
INSPQ-VPAS	Seg - Direction	2.0	Optimisation du processus de gestion des sources documentaires		Définition du besoin			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	1.0	SI-PQDCS - Permettre la réintégration des usagères ayant refusé de participer au Programme sans ordonnance.		Démarrage	2024-12-18		
MSSS-DGC	LS - PQDCS	2.0	SI-PQDCS - Lotus Notes - Déstage des applications	Gestion de désuétude	Démarrage	2024-10-31		< 50 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
MSSS-DGC	LS - PQDCS	3.0	PQDCS - BOTTIN IPSPL - Rendre possible la création d'IPS hors Québec		Définition du besoin			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	4.0	SI-PQDCS - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Définition du besoin			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	5.0	SI-PQDCS - Retrait potentiel des fax avec l'arrivée du DSQ	Évolution	Demande à prioriser	2024-12-31		
MSSS-DGC	LS - PQDCS	99.0	Envoi les lettres à Revenu Québec pour impression et envoi postal		Demande à prioriser			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	99.0	Modification du champs "autres" dans l'AH-508		Demande à prioriser			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	99.0	Prise en charge des patientes orphelines		Demande à prioriser			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	99.0	SI-PQDCS: Fusion de NAM	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGC	LS - PQDCS	99.0	SI-PQDCS - Optimiser les communications aux utilisateurs finaux	Évolution	Projet à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - BI	1.0	SI-PMI - Mise en place d'un environnement informationnel	Évolution	Définition du besoin			
MSSS-DGSP	LS - Dev Mission MSSS	1.0	MADO Chimique - Conversion de Gusp vers SFid (SX5)	Gestion de désuétude	Clôture	2024-05-31		< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - Dev Mission MSSS	4.0	MADO-Chimique - Décommissionnement de l'outil de localisation	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-12-31		< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - Dev Mission MSSS	5.0	MADO-Chimique - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Définition du besoin			
MSSS-DGSP	LS - Dev Mission MSSS	6.0	MADO - Remplacement de la librairie Ext.net en fin de vie		Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
MSSS-DGSP	LS - Dev Mission MSSS		MADO - Utiliser un service web pour mettre à jour les données de cartographie et du laboratoire	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - Dev Mission MSSS		MADO - Mettre à jour le système pour répondre au besoin d'analyse d'impact 2-2-2 vers 2-2-3	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	1.0	SI-PMI - Gestion des usagers en double - Phase 2	Évolution	Réalisation	2024-06-29		< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	2.0	SI-PMI - Migration des VM existantes vers Ubuntu	Maintien préventif	Réalisation	2024-05-04		< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	3.0	SI-PMI - Permettre à un citoyen d'obtenir ses actes vaccinaux	Transformation numérique	Analyse des besoins	2024-08-31		< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	3.0	SI-PMI - Interopérabilité Clic-Santé	Évolution	Réalisation			< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	3.0	SI-PMI - Tests de relève	Maintien préventif	Réalisation	2024-06-28		< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	4.0	SI-PMI - Migration Oracle Linux: BD + WAS + BO		Demande à prioriser			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	4.0	SI-PMI - Refonte appariement massif	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-09-28		< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	5.0	SI-PMI - Refonte chargement des écoles	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-05-31		< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	6.0	SI-PMI - Ajout environnement de formation – interface Web	Évolution	Réalisation			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	7.0	SI-PMI - Intégration des fournisseurs SIP-C au Registre de vaccination	Évolution	Démarrage			> 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	8.0	SI-PMI - Installer Panorama 5.0 sur Openshift		Analyse des besoins	2024-06-15		
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	8.0	SI-PMI - Empêcher la modification des usagers appariés au RU (DDC IBM)	Évolution	Analyse des besoins			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	9.0	SI-PMI - Distinguer les vaccins administrés selon la provenance public vs privé	Évolution	Définition du besoin			< 50 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	9.0	SI-PMI - Refonte Chargement du M34	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	9.0	SI-PMI - Fa - Modification à la gestion de la recherche des usagers décédés	Évolution	Approbation pour analyse			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	10.0	SI-PMI - Dossier Santé numérique (DSN)		Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	11.0	SI-PMI - Service Fa pour la décrémentation automatique des vaccins	Évolution	Définition du besoin			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	12.0	SI-PMI - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Définition du besoin			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	12.0	SI-PMI Panorama 5.0	Gestion de désuétude	Démarrage			< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	12.0	SI-PMI - Appariement unitaire des usagers	Évolution	Définition du besoin			< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	14.0	SI-PMI - GIA permettant la centralisation des identités du RSSS	Maintien préventif	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	14.0	SI-PMI - Fédérer les comptes SI-PMI avec l'AD Microsoft	Maintien préventif	Approbation pour analyse			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	15.0	SI-PMI - Avoir les téléphones et courriels des usagers à jour		Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	15.0	SI-PMI - Expiration des habilitations après 90 jours d'inactivité (Automatiser la politique de mot de passe - Phase 2)	Maintien préventif	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	18.0	SI-PMI - Amélioration fréquence de mise à jour des usagers appariés	Évolution	Approbation pour analyse			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	19.0	SI-PMI - AM - Scission des usagers vaccinés avec un seuil d'appariement entre 59-79	Évolution	Approbation pour analyse			< 50 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	22.0	SI-PMI - Gestion des produits immunisants en pharmacies	Évolution	Approbation pour analyse			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	23.0	SI-PMI - Mettre en place test de performance	Maintien préventif	Approbation pour analyse			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	25.0	SI-PMI - Améliorer la communication aux utilisateurs lors d'une panne	Amélioration continue	Approbation pour planification			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	26.0	SI-PMI - Modernisation du chargement des intervenants	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	27.0	SI-PMI - Modernisation du chargement des périodes financières	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	28.0	SI-PMI - Modernisation du chargement du catalogue	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	29.0	SI-PMI - Modernisation de l'intranet SI-PMI	Gestion de désuétude	Définition du besoin			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Déploiement de SNYK	Maintien préventif	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Interopérabilité SNDÉ	Évolution	Définition du besoin			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Interfacer SI-PMI (MCI) et SI-GMI	Évolution	Approbation pour analyse			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte Chargement Rôles et permissions	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte Chargement Config Pano	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte Chargement catalogue	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte Chargement des élèves	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte API PEFI	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Permettre de configurer l'avertissement MCI dans Panorama	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Ajouter un avertissement pour les MCI dans l'Interface Web	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Évaluer l'utilisation des fonctionnalités de l'Interface Web (UI)	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Amélioration de la robustesse du dépôt du code source	Maintien préventif	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte des SADU Panorama et SADU Fonctions allégées	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Intégrer la mise à jour du numéro de téléphone des usagers-élèves dans SI-PMI	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	ETL - Récupération des NAM supprimés lors du chargement initial	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Sortir la DMZ du CHU	Gestion de désuétude	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Modifier l'AM pour gérer les adresses avec la date de mise à jour de l'adresse	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Avoir les adresses à jour	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	Fa - Gestion des préférences de l'interface Web	Évolution	Demande à prioriser			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	Fa - Modernisation de la recherche dans l'interface Web (Fa)	Évolution	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Chargement du personnel scolaire	Évolution	Planification			< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Lien avec le carnet de santé	Évolution	Approbation pour analyse			> 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Développer un traitement automatisé pour la mise à jour des intervenants	Évolution	Approbation pour analyse			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Refonte des rapports GPI	Gestion de désuétude	Approbation pour analyse			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Gérer les usagers non appariés et non qualifiés (doublons non identifiés)	Évolution	Approbation pour analyse			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Accès aux rapports du registre vaccinal aux utilisateurs de Fa (hors-RITM)	Évolution	Demande à prioriser			< 500 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI	99.0	SI-PMI - Développer le volet conformité de SX5	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		SI-PMI - Preuve de vaccination électronique - tous les antigènes		Analyse des besoins			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		SI-PMI - Problème d'intégrité de données lors de la maj de la DNS et du sexe à partir de l'algorithme de la RAMQ		Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		Désuétude de l'intranet du SI-PMI		Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SI-PMI		Tableau des artéfacts SI-PMI 2.0	Maintien préventif	Demande à prioriser			
MSSS-DGSP	LS - SISAT	99.0	SISAT - Transfert Équipes SAT R03	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
RR-17	LS - Dev Mission MSSS	2.0	OGETN Conversion de Gusp vers SFID (SX5)	Gestion de désuétude	Réalisation	2024-10-18		< 500 000\$

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
RR-17	LS - Dev Mission MSSS	3.0	OGETN - Évolution 2022-2023	Évolution	Demande à prioriser	2024-03-31		< 50 000\$
RR-17	LS - Dev Mission MSSS	5.0	OGETN - Remplacement de la librairie Ext.net en fin de vie		Demande à prioriser			
RR-17	LS - Dev Mission MSSS	7.0	OGETN - Migration infonuagique (PCCTI)	Transformation numérique	Demande à prioriser			
RR-17	LS - Dev Mission MSSS		OGETN - Évolutions liées au programme d'éradication de la tuberculose (en rédaction)	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
RR-17	LS - Dev Mission MSSS		OGETN - Outil de Gestion des Éclosions de Syphilis au Nunavik	Évolution	Approbation pour analyse			< 50 000\$
RR-17	LS - Dev Mission MSSS		OGETN - Possibilité d'utiliser le BI pour analyser la BD disponible dans SPSS	Évolution	Demande à prioriser			< 50 000\$
	LS - SI-PMI		POC Snyk	Amélioration continue	En cours			
	LS - SI-PMI		Réalisation - Migration des VM SI-PMI existantes vers Ubuntu	Maintien préventif	Réalisation			
	Volet - Affaires		JIRA - Migration des projets de services (Jira) non-DTI à la nouvelle instance INSPQ (RM, Servo)	Évolution	En cours			
	Volet - Affaires		Intégration de la DTI dans SERVO	Évolution	À faire			
	Volet - Applicatif	2.0	Sécurisation des comptes locaux (LAPS)	Sécurité	En cours	2024-05-03		
	Volet - Applicatif	3.0	Migration du service de Certification de Domaine	Gestion de désuétude	En cours	2024-03-25		
	Volet - Applicatif	6.0	Modernisation du traitement des listes de distribution	Amélioration continue	En cours	2023-11-30		
	Volet - Applicatif	8.0	COCD - SMS-2023-002 Plan réseau et infrastructure - Mesures obligatoires		À faire	2024-06-14		
	Volet - Applicatif	9.0	COCD - SMS-2023-003 Appareils Mobiles - Mesure obligatoire		À faire			

Client	Ligne de services	Priorité LS	Résumé	Nature du projet	État	Échéance	Indicateur global	Envergure du projet (\$)
	Volet - Applicatif	10.0	Retrait de domaines AD Enfants (DEV et PP)	Maintien préventif	En cours	2024-03-31		
	Volet - Applicatif	11.0	MEP de la stratégie des rôles pour les accès privilégiés infonuagique.		À faire			
	Volet - Applicatif	13.0	Préparation de la nouvelle architecture de l'outil d'inventaire (GLPI)	Amélioration continue	En cours	2023-12-31		
	Volet - Applicatif	99.0	SVN - Gestion de la désuétude des serveurs	Gestion de désuétude	À faire			
	Volet - Applicatif	99.0	Gestion des outils à distance via RDS	Évolution	En cours			
	Volet - Information	1.0	Plan de reprise informatique	Sécurité	En cours	2024-06-30		
	Volet - Information	2.0	Programme de sensibilisation 2023-2024	Sécurité	En cours	2023-12-31		
	Volet - Information	3.0	Avis de sécurité sur les bonnes pratiques de segmentations de réseaux		En cours	2023-11-30		
	Volet - Infrastructure	4.0	Définition de la stratégie de gestion des serveurs DTI		En cours	2024-02-29		
	Volet - Infrastructure	5.0	Bloquer internet sur les segments serveurs		En cours	2024-02-29		
	Volet - Infrastructure	99.0	Optimisation des tours hébergés dans les salles de serveurs	Sécurité	En cours			
	Seg - Direction	3.0	Inventaire des actifs informationnels incluant l'évaluation de leur état	Amélioration continue	En cours	2024-01-15		
	Seg - Sécurité		Audit de sécurité Mado-Chimique		Ouvert			

293 demandes

